IZVJEŠĆE O PROVEDBI PROVEDBENOG PROGRAMA

NOSITELJ IZRADE AKTA:	Općina Mače	NAZIV AKTA STRATEŠKOG PLANIRANJA:	Provedbeni program Općine Mače za razdoblje 2022.-2025.	IZVJEŠTAJNO RAZDOBLJE:	01.01.2025.-31.12.2025.	DATUM IZRADE IZVJEŠĆA:	11.02.2026.

Redni broj mjere	Cilj iz hijerarhijski nadređenog akta strateškog planiranja	Naziv mjere	Ključne točke ostvarenja mjere	Planirani rok postignuća ključne točke ostvarenja	Pokazatelj rezultata mjere	Početna vrijednost pokazatelja rezultata	Ciljna vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost pokazatelja rezultata	Iznos utrošenih proračunskih sredstava	Postignuće ključnih točaka ostvarenja	Status provedbe mjere	Opis statusa provedbe mjere
1.	STRATEŠKI CILJ 1. "KONKURENTNO I INOVATIVNO GOSPODARSTVO"	**1.1. Jačanje gospodarstva**	Razvoj i pružanje potpora poduzetničkim institucijama i pružanje mjera malim i srednjim poduzetnicima	siječanj 2022.-svibanj 2025.	Ukupan broj obrtnika poduzetnika koji su ostvarili subvencioniranje	1	2	6	53.096,10 €	DA	PROVEDENO	Provedba mjere 1.1. Jačanje gospodarstva dobiva status "PROVEDEN". Općina Mače je 11.7.2025. godine prijavila na LAG natječaj 2.1.- Potpora razvoju ruralne infrastrukture projekt Obnova staza na groblju Mače te je za isti odobreno sufinanciranje te su ukupno kumulativno s obzirom na početnu vrijednost prijavljena 2 LAG projekta kao što je i planirano. Za LAG i Udrugu gradova je također plaćena članarina. Ukupno je sufinancirano 6 obrtnika poduzetnika za podmirenje troškova smještaja djece.
					Broj prijava LAG projekata	1	2	2				
2.		**1.2. Ulaganje u razvoj kulturne baštine**	Poticanje i ulaganje u zaštitu kulturne baštine te očuvanje i promociju kulturnih vrijednosti	siječanj 2022.-svibanj 2025.	Broj organiziranih kulturnih manifestacija	4	5	7	456.282,99 €	DA	PROVEDENO	Ključna točka "Poticanje i ulaganje u zaštitu kulturne baštine te očuvanje i promociju kulturnih vrijednosti" označena je statusom "PROVEDENO" jer su oba pokazatelja rezultata ispunjena u tijeku 2025. godine, tj. donesena je Odluka o dodjeli financ.sredstava temeljem koje su ista isplaćena 7 udrugama u kulturi. Održano je 7 kulturno-turističkih manifestacija i događaja (Mačanski Božićni Kutek (1 i 12. mj.), Hit Fest (3. mj), Dani općine Mače (5 mj.), Tamburaška noć Mače (7 mj.) Margetinje (7.mj.), događaj Igre bez granica u sklopu Interreg projekta oMladina (10 mj.), Nikolinje (12 mj.)). Isplaćena je donacija za tri crkve u iznosu 2.700,00 EUR.
					Broj udruga u kulturi koje primaju subvenciju za rad	6	6	7				
3.		**1.3. Ulaganje u razvoj turizma**	Poticanje i ulaganje u razvoj turističkih sadržaja	siječanj 2022.-svibanj 2025.	Broj organiziranih turističkih manifestacija	0	1	6	60.807,87 €	DA	PROVEDENO	U promatranom razdoblju provedeno je 7 kulturno-turističkih manifestacija koje velikim djelom utječu na razvoj turizma na području Općine Mače (Mačanski Božićni Kutek (1 i 12. mj.), Hit Fest (3. mj), Dani općine Mače (5 mj.), Tamburaška noć Mače (7 mj.) Margetinje (7.mj.), Događaj Igre bez granica u sklopu Interreg projekta oMladina (10 mj.), Nikolinje (12.mj.)) - Iznos iz 1.2. umanjen za sredstva dodjeljena udrugama u kulturi. Za turističku zajednicu i njezine projekte uplaćeno je 2.456,29 EUR.
4.	STRATEŠKI CILJ 2. "OBRAZOVANI I ZAPOSLENI LJUDI"	**1.4. Unaprjeđenje sustava obrazovanja**	Unaprjeđenje uvjeta za obrazovanje i poticanje razvoja zajednice	siječanj 2022.-svibanj 2025.	Ukupan broj stipendija	14	16	23	43.911,70 €	DA	PROVEDENO	Ključna točka unaprjeđenje uvjeta za obrazovanje i poticanje razvoja zajednice je uspješno provedena, te su pokazatelji rezultata, s obzirom na ciljane vrijednosti u 2025 godini u potpunosti postignuti. Ukupno je stipendirano 23 učenika i studenta u iznosu 13.230,00 EUR te je sufinanciran prijevoz svim srednjoškolcima koji na to ostvaruju pravo u iznosu 9.878,69 EUR.
					Postotak učenika koji primaju subvencije za prijevoz	100%	100%	100%				
5.		**1.5. Poboljšanje uvjeta života djece, mladih i obitelji**	Poticanje nataliteta i redovnih djelatnosti dječjih vrtića i provođenje programa male škole	siječanj 2022.-svibanj 2025.	Broj novorođene djece	23	27	21	464.866,66 €	DA	PROVEDENO	Ključna točka poticanje nataliteta i redovnih djelatnosti dječjih vrtića i provođenje programa male škole je u tijeku. U 2025. godini povećane su potpore za novorođene bebe s 300,00 Eur na 600,00 Eur novčano i dodatno do 130,00 Eur iznosi dar u naravi. Svake godine se sve više ulaže u sufinanciranje ekonomske cijene vrtića, dok trošak roditeljima ostaje isti. Svake godine raste broj polaznika djece u predškolski odgoj i obrazovanje
					Broj polaznika male škole	22	26	23 (pedagoška godina 2024.-2025.)				
					Ukupan broj djece uključene u predškolski odgoj i obrazovanje	65	72	101 (pedagoška godina 2024.-2025.)- 76 naš vrtić i 7 vaniski(predskola) + 18 vaniski				
6.	STRATEŠKI CILJ 3. "UČINKOVITO I DJELOTVORNO PRAVOSUĐE, JAVNA UPRAVA I UPRAVLJANJE DRŽAVNOM IMOVINOM"	**1.6. Učinkovita lokalna javna uprava i administracija**	Materijalni i ostali rashodi vezani za rad upravnih tijela i administracije. Aktivnosti vezane za redovnu djelatnost izvršnog tijela, predstavničkih tijela i upravnih tijela samouprave jedinice. Jačanje kompetencija i unaprjeđenje sustava lokalne samouprave	siječanj 2022.-svibanj 2025.	Ukupan broj zaposlenika javne uprave	4	6	6	227.775,29 €	DA	PROVEDENO	Mjera 1.6. ima status "PROVEDENO" iz razloga što je Općina Mače izvršila sve obveze vezane za poboljšanje uvjeta svojih zaposlenika odnosno za jačanje kompetencija i unaprjeđenje sustava lokalne samouprave te sufinancirala rad političkih stranaka iz čijih članova je sastavljeno Općinsko vijeće Općine Mače. Zaposlenici su sudjelovali na edukacijama za područje poreza, financija i računovodstva, međunarodnih kulturnih projekata i vezanih uz rad s računalnim aplikacijama.
					Broj edukacija na kojima su sudjelovali zaposlenici javne uprave	3	5	5				
					Broj sufinanciranih političkih stranaka	6	6	6				
7.	STRATEŠKI CILJ 5. "ZDRAV, AKTIVAN I KVALITETAN ŽIVOT"	**1.7. Borba protiv siromaštva i socijalne isključenosti**	Pružanje socijalne zaštite i naprjeđenje kvalitete života mještana. Poboljšanje standarda postojećih usluga socijalne zaštite u okvirima lokalne zajednice.	siječanj 2022.-svibanj 2025.	Broj udruga u djelatnosti socijalne skrbi koje primaju subvenciju za rad	9	10	8	33.067,47 €	DA	PROVEDENO	Mjera 1.7. ima status "PROVEDENO" jer su pokazatelji razultata postigli ciljanu vrijednost za 2025. godinu. Općina Mače je sufinancirala sve udruge iz područja socijalne skrbi koje su se prijavile na natječaj za udruge i koje po zakonu mora sufinancirati. Isplaćena je tekuća donacija osam udrugama te pomoć građanima u kućanstvima u iznosu od 33.067,47 EUR u obliku jednokratnih novčanih pomoći, "Božićnica", "Uskrsnica" i sl. Crveni križ je provodio aktivnosti sukladno planiranome.
					Broj aktivnosti Crvenog križa u Općini Mače	7	10	10				
8.		**1.8. Razvoj sporta i rekreacije**	Aktivnosti vezane za razvoj sporta i kulture	siječanj 2022.-svibanj 2025.	Broj sportskih udruga	2	3	3	673.515,85 €	DA	PROVEDENO	Mjera 1.8. Razvoj sporta i rekreacije je uspješno provedena. U 2025. godini u Maču je osnovana još jedna sportska udruga. Ulagalo se u razvoj sportsko-rekreacijskog igrališta u iznosu 445.836,00 EUR i u tri dječja igrališta- u Komoru, Peršavesi i kod dječjeg vrtića Mačići u iznosu 191.679,85 EUR. Tekuće donacije sportskim Udrugama iznosile su 36.000,00 EUR.
					Broj udruga u kulturi koje primaju subvenciju za rad	3	4	7				
9.		**1.9. Zaštita, očuvanje i unaprjeđenje zdravlja**	Očuvanje i unaprjeđenje kvalitete okoliša	siječanj 2022.-svibanj 2025.	Broj divljih odlagališta	3	1	1	2.864,96 €	DA	PROVEDENO	Mjera 1.9. Zaštita, očuvanje i unaprjeđenje zdravlja dobiva status "PROVEDENO" jer su u 2025. godini pronađena i očišćena tri divlja odlagališta.
10.	STRATEŠKI CILJ 7. "SIGURNOST ZA STABILAN RAZVOJ"	**1.10. Jačanje protupožarne i civilne zaštite**	Aktivnosti vezane za pružanje vatrogasne i civilne zaštite	siječanj 2022.-svibanj 2025.	Ukupan broj pripadnika sustava civilne zaštite na području Općine Mače	28	28	28	93.662,97 €	DA	PROVEDENO	Mjera 1.10. dobiva status "PROVEDENO". Postignuta je ciljana vrijednost pripadnika civilne zaštite, a broj osposobljenih članova vatrogasne postrojbe DVD Mače još nije postignut u potpunosti, ali se kontinuirano ulaže u nova osposobljavanja i razvoj vatrogastva. Uz ulaganje u ZJVP ulagalo se i u projekt izgradnje novog DVD-a Mače.
					Broj osposobljenih članova dobovoljnih vatrogasnih društava	26	30	28				
11.	STRATEŠKI CILJ 8. "EKOLOŠKA I ENERGETSKA TRANZICIJA ZA KLIMATSKU NEUTRALNOST"	**1.11. Unaprjeđenje sustava vodoopskrbe i odvodnje**	Unaprjeđenje vodnog gospodarstva	siječanj 2022.-svibanj 2025.	Broj novih korisnika priključenih na vodovodnu mrežu	2	3	14	22.003,16 €	DA	PROVEDENO	Mjera 1.11. Unaprjeđenje sustava vodoopskrbe i odvodnje dobiva status "PROVEDENO" budući da je u 2025. godini priključeno 14 novih korisnika na vodovodnu mrežu. Na lokalnom vodovodu bilo je devet intervencija i sanacija kvara mreže.
					Broj sanacija kvara na mreži lokalnog vodovoda	0	0	9				
12.		**1.12. Unaprjednje komunalne infrastrukture**	Gospodarenje imovinom javne i društvene namjene. Sanacija klizišta. Razvoj javne rasvjete. Održavanje javnih prostora, površina i razvoj javne rasvjete.	siječanj 2022.-svibanj 2025.	Broj postavljenih novih energetski efikasnih rasvjetnih tijela	300	400	0	103.466,85 €	DA	PROVEDENO	Mjera 1.12. shodno prvom pokazatelju rezultata provedena je do kraja, budući da je postignuta ciljana vrijednost do kraja 2024.godine (550 rasvjetnih tijela). U 2025. godini nisu postavljana nova rasvjetna tijela. Drugi pokazatelj rezultata proveden je, također, u cijelosti, odnosno sanirano je jedno klizište. Pokos ispod groblja Mače. Sve ukupno kroz 4 godine trajanja provedbenog programa sanirano je osam klizišta. Javna rasvjeta i rasvjetna tijela su mjesečno održavana kao i sva groblja, javne površine i općinska zgrada.
					Broj saniranih klizišta	2	2	1				
13.		**1.13. Održivo i učinkovito upravljanje prostorom i poticanje razvoja zelene infrastrukture**	Aktivnosti vezane uz prostorno planiranje	siječanj 2022.-svibanj 2025.	Broj pripremljenih projektnih dokumentacija	3	5	6	44.750,00 €	DA	PROVEDENO	Shodno pokazateljima rezultata, navedena mjera 1.13., dobiva status "PROVEDENO" iz razloga što je ciljana vrijednost za 2025. godinu dostignuta. Naručeno je i plaćeno 6 projektnih dokumentacija za pokos, zelenu infrastrukturu, most, staze na groblju, dječje igralište Komor i izvedbeni projekt Kulturni centar.
14.	STRATEŠKI CILJ 9. "SAMODOSTATNOST U HRANI I RAZVOJ BIOGOSPODARSTVA"	**1.14. Razvoj poljoprivredne djelatnosti**	Potpore za obavljanje poljoprivredne djelatnosti	siječanj 2022.-svibanj 2025.	Ukupan broj poljoprivrednika obuhvaćenih potporom	30	35	35	5.360,00 €	DA	PROVEDENO	Mjera 1.14. dobiva status "PROVEDENO" iz razloga što je u promatranom razdoblju postignuta ciljana vrijednost. Isplaćeno je 66 zahtjeva za pomoć za osjemenjivanje krava i krmača. Sukladno Programu potpore za unaprjeđenje uvjeta stanovanja mladih obitelji i mladih poljoprivrednika na području Općine Mače za 2025. godinu isplaćena je pomoć od 3.000,00 EUR jednom mladom poljoprivredniku.
15.	STRATEŠKI CILJ 10. "ODRŽIVA MOBILNOST"	**1.15. Unaprjeđenje prometnog sustava i sigurnosti u prometu**	Aktivnosti vezane za unaprjeđenje javnog i putničkog prometa- Unaprjeđenje i izgradnja prometne infrastrukkture.	siječanj 2022.-svibanj 2025.	Broj autobusnih stajališta	3	5	3	143.107,78 €	NE	KAŠNJENJE	Mjera 1.15. se provodi ali odstupa od predviđene dinamike ostvarenja rezultata, tj dobiva status "KAŠNJENJE". Ove godine nije bilo potrebe za postavljanjem ili uređenjem autobusnih stajališta, ni prilike za asfaltiranje novih dionica zbog velike količine pokrenutih kapitalnih projekata. Za povećanje sigurnosti u prometu izrađen je jedan prometni elaborat u svrhu poboljšanja sigurnosti pješačkih prijelaza na državnoj cesti i NC pored OŠ Mače, ukupno troškovi iznose 3.125,00 EUR. Za njegovu realizaciju odobreno nam je sufinanciranje Ministarstva uprave i pravosuđa. U 2025. godini započela je rekonstrukcija NC Mače pod brijeg u ukupnoj duljini od 1,55 km te su radovi u tijeku. Za cestu Mače pod brijeg utrošeno je ukupno 139.982,78 EUR.
					Ukupan broj u m asfaltiranih nerazvrstanih cesta	57,22	62	58,65				

Datum:	**11.02.2026.**
Ime i prezime Koordinatora za strateško planiranje:	**Ljiljana Trčak**
Potpis Koordinatora za strateško planiranje:	

POTPIS ČELNIKA TIJELA:	

REPUBLIKA HRVATSKA – KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA – OPĆINA MAČE, OPĆINSKI NAČELNIK – MAČE 1